

PROJET DE RÉINFORMATISATION DE LA BDPA

A. CHEURET - 26/06/17

1. Présentation du projet

2. Découpage du chantier

3. Procédure de marché adaptée

PRÉSENTATION DU PROJET

CONTEXTE INTERNE

- La BDPA travaille avec **160 bibliothèques** sur le territoire depuis **2 sites (+ 2 bibliobus et 1 musibus)** et possède **250 000 documents**
- Particularité des BDP : **les usagers sont les bibliothèques** (besoins spécifiques)
- Le SIGB Aloès et le portail POD de la société Archimed sont **en fin de vie** et la BDPA souhaite **moderniser** sa solution

CONTEXTE EXTERNE

- Des **évolutions majeures** sont à venir dans l'informatique documentaire en bibliothèque (FRBR-RDA, web sémantique, etc.)
- Le **contexte budgétaire** donne peu de garanties concernant d'éventuelles réinformatisations complètes à l'avenir
- Recherche d'une solution **adaptée aux besoins actuels** et **capable d'évoluer** à l'avenir **sans être remplacée** à moyen terme

CHOIX DES LOGICIELS LIBRES

- **Pérennité** dans le temps : le logiciel ne dépendant pas d'un seul propriétaire, son abandon par un prestataire ne met pas fin à son exploitation
- **Actualisation** régulière : chaque développement financé par une bibliothèque est intégré et redistribué sans coût supplémentaire à la communauté
- **Adaptabilité** aux besoins de l'établissement : le logiciel ne dépendant pas d'un propriétaire, un développement, même non prioritaire, peut être obtenu
- **Liberté** du choix du prestataire pour les développements et la maintenance du logiciel : l'établissement peut changer de prestataire dans le temps sans pour autant supporter les frais d'une réinformatisation complète

DÉCOUPAGE DU CHANTIER

POSTULATS DE DÉPART

- La migration d'un SIGB et la conception d'un site web sont **deux chantiers essentiels** qui méritent qu'on leur consacre chacun un certain temps
- Des logiciels (SIGB et portail) ouverts, respectueux des normes d'échanges des données et des standards du web seront forcément **interopérables**
- Une entreprise spécialisée dans les SIGB, bien qu'elle en soit parfois convaincue, n'est pas **spécialisée dans la conception de sites web**

PHASAGE DU PROJET

- Hypothèse d'un seul marché « Fourniture d'un SIGB/portail » écartée pour la raison des **compétences propres à chaque prestataire**
- Hypothèse d'un seul marché avec deux lots écartée pour la raison du **temps consacré à une réinformatisation complète**
- Hypothèse retenue : un premier marché SIGB en année 1, puis un second marché portail en année 2 afin de garantir **une migration la plus propre possible** d'une part, et la conception **d'un site pensé pour les usagers** d'autre part

CONSÉQUENCES

- Lancement du marché SIGB en **2016**, marché portail prévu en **2017**
- Choix du SIGB **sans tenir compte de l'opac** qui lui est lié (la solution étant provisoire)
- Nécessité de veiller à **l'interopérabilité du SIGB** pour garder toutes les solutions portail ouvertes par la suite

PROCÉDURE DE MARCHÉ ADAPTÉE

PROCÉDURE PARTICULIÈRE

- Le logiciel libre présente un atout pour les collectivités (en plus de ceux déjà connus) : **la possibilité de passer un marché ciblant une solution précise**, choisie en amont
- Le projet de réinformatisation connaît par conséquent une méthodologie spécifique :
 1. **Analyse de l'offre** de logiciel libre
 2. **Choix du logiciel** le mieux adapté aux besoins de la BDPA ; Koha est retenu sur les critères suivants : **Démarche/Gouvernance/Communauté/Compétences**
 3. **Passation d'un marché** pour l'installation de ce logiciel libre choisi en amont et pour les prestations de services liées (récupération des données, installation des instances, paramétrage, formation, maintenance, ...)
 4. **Sélection** du mieux disant
 5. **Mise en œuvre** de la solution

PRESTATIONS ATTENDUES

- La BDPA publie donc un marché intitulé : « **Adaptation et déploiement d'un système intégré de gestion de bibliothèque basé sur le logiciel libre Koha et prestations associées** »

- Les répondants sont jugés sur les éléments suivants :
 - Éventail des fonctionnalités spécifiques BDP
 - Qualité générale des prestations : gestion de projet, etc.
 - Reprise et travail sur les données
 - Organisation de la formation
 - Implantation technique, maintenance, assistance démarrage

DÉROULEMENT DE LA MIGRATION

- **Juin 2015 - février 2016** : début du projet côté BDPA (choix du libre, sélection de Koha, travail sur la procédure de marché adaptée, sensibilisation de la collectivité à cette opportunité)
- **Février 2016 – juin 2016** : rédaction du CCTP et publication du marché
- **Septembre 2016** : lancement du chantier avec le prestataire retenu (BibliBre)
- **Février 2017** : passage en production sur Koha
- **Juin 2017** : entrée en mode « fonctionnement » après 4 mois, lancement de la deuxième phase du projet de réinformatisation (portail)

CONTACTS

- **Site de la BDPA :** bibliotheque.le64.fr
- **Opac de la BDPA :** catalogue.le64.fr
- **Mail professionnel :** alexandre.cheuret@le64.fr
- **Mastodon (pour échanger sur le libre 😊) :** mastodon.zaclys.com/@Mushikantaza