



# Le projet de réinformatisation de la médiathèque de Roubaix

Symposium Koha

Juin 2015





# La Médiathèque de Roubaix

- **Quelques éléments...**
  - Roubaix : 95 000 habitants, 2<sup>e</sup> ville de la région Nord – Pas-de-Calais
  - Une médiathèque engagée depuis 2011 dans un projet d'établissement centré sur les publics
  - Un projet d'établissement rendu possible par les financements du label « Bibliothèque numérique de référence »
  - Chiffres-clés : 12 000 inscrits, 260 000 notices bibliographiques



# La Médiathèque de Roubaix

- **Koha... une brique parmi d'autres**
  - Changement du système de gestion des postes publics (2012)
  - Mise en place d'un système de gestion archivistique (2013)
  - Mise en place des prêts-retours par RFID (2012-2015)
  - Changement de SIGB (2014)
  - Mise en place d'un portail documentaire (2015)
  - Refonte de la bibliothèque numérique patrimoniale (2015)



# Cadrage du projet

- **Points clés**

- Cahier des charges imposant Koha, axé sur les spécificités
- Tests utilisateurs et prototypage
- Hébergement interne
- Budget : environ 65 000 € TTC



# Calendrier du projet

- ❖ Etude et choix de la solution : Janvier 2012 - juin 2013
- ❖ Rédaction du cahier des charges : juin – septembre 2013
- ❖ Consultation et analyse des offres : septembre - décembre 2013
- ❖ Conduite de projet – Tranche 1 : mi janvier 2014 – 1<sup>er</sup> juillet
- ❖ Conduite de projet – Tranche 2 : 1<sup>er</sup> juillet 2014 – novembre – juillet 2015



# Rédaction du cahier des charges

- Deux parties:
  - Spécificités de Koha pour Roubaix
    - Gestion de projet
    - Notifications SMS
    - RFID
    - Interfacage avec portail (webservice)
  - Développements autorisés, en option : aide à la saisie des adresses, identifiants pérennes, vendangeur
- Deux développements ajoutés au cours du projet :
  - Règle d' amende en jours forfaitaire
  - Modification par lots de notices bibliographiques



# Gestion de projet

- Plate forme d'intégration et de tests :
  - 1<sup>er</sup> paramétrage > vérifications équipe projet > V2 base de test > tests utilisateurs > V3 base de test > VA
  - En parallèle, vérifications des données
- Tests utilisateurs
- Conduite du changement



# Conclusion

- Conclusion
  - 1<sup>ère</sup> tranche :
    - Planning serré
    - Bilan tests utilisateurs
    - « Bugs » et lenteurs
  - 2<sup>ème</sup> tranche :
    - Rythme plus relax
    - SMS : problème d'évaluation